ТАЙМЛАЙН ПРОИЗВОДСТВА АНИМАЦИОННОГО СЕРИАЛА, ИГРЫ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

циклы производства

Срок - 2 мес. (Ноябрь/Декабрь)
Первый этап. Подготовительный.

- Предварительное исследование, Создание художественной концепции анимационного сериала.
- Анализ внутреннего рынка анимации Китая
- Брифинг с заказчиками по стратегии развития туризма в Хабаровском крае
- Составление ТЗ на глубокое литературное и визуальное исследование
- Финализация дорожной карты
- Составление графиков производства
- Поиск исполнителей и заключение договоров
- Подготовка опен-колла
- Проведение опен-колла для хабаровских художников и аниматоров
- Проведение опен-колла внутри ККИ на позицию художника анимации.

дата окончания
Результат этапа:

- Художественная концепция проекта
- Список утвержденных персонажей сериала
- ТЗ на глубокое исследование
- Графики производства
- Заключены договоры с основными подрядчиками:
  Художники персонажей
  Научный консультант
  Сценарная группа
  Редактор
  Режиссер
  Звукорежиссер
  Супервайзер
  Художник постановщик
  Лид анимации
- Список участников опен-колла

Срок - 6 месяцев (Январь-Июнь 2027)
Второй этап. Препродакшн.

- Работа научного консультанта по истории коренных народов края (сопровождение на этапах сбора материала и написания сценария)
- Фонетическое и звуковое исследование — **результат цикла: звуковая основа проекта**
- Сбор и обработка литературного материала — **результат цикла: литературная основа сценария**
- Подготовка описания главных персонажей — **результат цикла: лит. материал для художников**
- Создание концепт-артов персонажей — **результат цикла: концепт-листы персонажей**
- Работа лид-аниматора с художниками по адаптации героев и модельным листам
- Работа худпоста с художниками по адаптации героев и модельным листам
- Адаптация и создание модельных листов героев — **результат цикла: модельные листы**
- Создание визуальной концепции сериала и разработка художественно-постановочного решения — **результат цикла: библия сериала**
- Подготовка технического задания на производство анимации
- Создание сценария анимационных серий — **результат цикла: сценарий трех серий**
- Редакторская вычитка сценария + ТЗ на адаптацию
- Работа режиссера со сценарной группой
- Создание сториборда первой серии — **результат цикла: раскадровка**
- Создание сториборда второй серии — **результат цикла: раскадровка**
- Создание сториборда третьей серии — **результат цикла: раскадровка**
- Отбор участников на производственные позиции по результатам опен-колла
- Сценарный супервайз
- Командировка команды в Хабаровский край
- Разработка звуковой концепции проекта и подготовка ТЗ на производство звука

дата окончания
Результат этапа:

- Концепт-арты персонажей
- Библия сериала
- Сценарии трех серий
- ТЗ на производство анимации
- ТЗ на производство звука

Срок на 1 серию - 4 месяцев (Июль - Ноябрь 2027)
Третий этап. Продакшн.

- Разработка прототипа компьютерной игры
- Адаптация дизайна персонажа, моделирование фигурок и подготовка к 3D-печати
- Создание дизайн-макетов упаковок для фигурок
- Производство фонов и пропс (объектов) для трех серий
- Пр-во фонов и (объектов) для заставок и титров
- Создание аниматика первой серии
- Анимация сцен первой серии
- Создание аниматика второй серии
- Анимация сцен второй серии
- Создание аниматика третьей серии
- Анимация сцен второй серии
- Разработка сторибордов заставок + титров
- Анимация сцен заставок и титров
- Монтаж заставок и титров
- Сборка анимац. сцен первой серии и подготовка ТЗ для передачи на монтаж
- Адаптация сценариев трех серий для китайского дубляжа
- Китайские субтитры
- Русские и английские субтитры
- Черновая озвучка трех серий
- Написание музыки к первой серии
- Написание музыки ко второй серии
- Написание музыки к третьей серии
- Написание музыки к заставкам и титрам
- Саунд-дизайн и сведение титров и заставки
- Супервайз анимации

дата окончания
Результат этапа:

- Прототип игры
- Макеты 3D сувениров
- Готов аниматик первой серий
- Готов аниматик второй серий
- Готов аниматик второй серий
- Готовые заставки и титры трех серий
- Сборка первой серии для монтажа
- Готов музыкальный эскиз к 3-м сериям.
- Готов звук и музыка к заставкам и титрам.

Срок на 1 серию - 1 месяц (Ноябрь - Декабрь 2027)
Четвертый этап. Постпродакшн.

- Анимация сцен серий
- Монтаж первой серии
- Композитинг первой серии с заставками и титрами
- Сборка сцен второй серии и ТЗ для передачи на монтаж
- Монтаж второй серии
- Композитинг второй серии с заставками и титрами
- Сборка сцен третьей серии и ТЗ для передачи на монтаж
- Монтаж третьей серии
- Композитинг третьей серии с заставками и титрами
- Логгинг анимационного сериала
- Супервайз серий
- Подготовка к дубляжу
- Запись чистового голоса первая серия- Русский
- Запись чистового голоса вторая серия - Русский
- Запись чистового голоса третья серия- Русский
- Запись чистового голоса первая серия - Китайский
- Запись чистового голоса вторая серия - Китайский
- Запись чистового голоса Третья серия - Китайский
- Монтаж музыки первой серии
- Монтаж музыки вторая серия
- Монтаж музыки Третья серия
- Монтаж звука и сведение первая серия
- Монтаж звука и сведение вторая серия
- Монтаж звука и сведение третья серия
- Сопровождение этапов китайского дубляжа

финальная сдача проекта - август 2028
Результат этапа:

- 3D-модели фигурок с макетами упаковки
- Прототип компьютерной игры
- Первая серия анимационного сериала
- Пакет документов с правами на персонажей и контент

занятость исполнителей

Первый этап:

- Продюсер проекта
- Артдиректор проекта
- Технический директор
- PM / проджект-менеджер

Второй этап:

- Продюсер проекта
- Артдиректор проекта
- Технический директор
- PM / проджект-менеджер
- Редактор
- Ведущий звукорежиссер
- Научный консультант
- Художники
- Супервайзер
- Сценарная группа
- Режиссер
- Художник-постановщик
- Лид-аниматор

Третий этап:

- Продюсер проекта
- Артдиректор проекта
- Технический директор
- PM / проджект-менеджер
- Редактор
- Ведущий звукорежиссер
- Композитор
- Режиссер
- Художник-постановщик
- Переводчик
- Лид-аниматор
- Супервайзер
- Реж. Монтажа
- Разработчики игры
- 3D-дженералист
- Дизайнер

Четвертый этап:

- Продюсер проекта
- Артдиректор проекта
- Технический директор
- PM / проджект-менеджер
- Редактор
- Ведущий звукорежиссер
- Актеры дубляжа
- Композитор
- Переводчик
- Режиссер
- Супервайзер
- Реж. Монтажа
- Лид-аниматор